	JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
Número de Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Actividad Planificación																												
1.1 Formalización del programa y actualización de información de lo avanzado.																												
1.2. Realizar talleres de Planificación de actividades al interior del equipo																												
1.3. Elaboración de Materiales Educativos y de Difusión: volantes, folletos afiches a emplearse en la promoción del proyecto																												
2. Actividad de Difusión																												
2.1. Promover y acompañar la participación de la población																												
2.2 Realizar talleres de difusión del diagnóstico ambiental zonal y situación de manejo de residuos sólidos habilitación urbana dirigido a Representantes de manzanas, dirigentes y líderes de base.																												
2.3 Elección de Promotores Ambientales.																												
2.4 Réplicas de taller de difusión del diagnóstico ambiental y residuos sólidos por cada habilitación urbana.																												
2.5 Elaboración de los materiales educativos correspondiente a la siguiente etapa de Organización y Capacitación.																												
3. Actividad Promoción/ Puesta en marcha																												
3.1. Implementación y puesta en marcha del programa																												
3.2. Coordinaciones y reuniones informativas de promoción del proyecto con participación de dirigentes reconocidos y líderes de opinión																												
3.3. Promover asambleas informativas donde se describa el Proyecto y el rol de la Población en la ejecución del Proyecto.																												
3.4. Vacunación de Recicladores Formalizados																												
3.5. Recolección Selectiva																												
3.6. Compra de Materiales y Herramientas																												
4. Actividad Evaluación y Monitoreo																												
4.1 Verificación de la participación de los vecinos y compromisos adquiridos																												
4.2. Réplica de Taller de fortalecimiento de las capacidades de gestión.																												
4.3. Evaluación técnica social del funcionamiento del sistema de gestión de residuos sólidos en San Bartolo																												